
ITEM VALOR(R$) 1 2 3 4 5 SUB-TOTAL

1.162,11        -                         -                         -                         -                         1.162,11              

100% 100%

2 635,87           -                         -                         -                         -                         635,87                 

100% 100%

3 8.091,60        8.091,60                8.091,60                8.091,60                8.091,60                40.458,00            

20% 20% 20% 20% 20% 100%

4 982,48           1.964,95                3.929,91                2.947,43                -                         9.824,77              

10% 20% 40% 30% 100%

5 -                986,96                   1.973,93                1.973,93                -                         4.934,82              

20% 40% 40% 100%

6 -                -                         -                         -                         18.113,20              18.113,20            

100% 100% 100% 300%

7 -                -                         6.998,80                6.998,80                9.331,74                23.329,34            

30% 30% 40% 100%

8 -                -                         -                         -                         9.347,88                9.347,88              

100% 100%

9

107.805,99           10.872,06      11.043,51              20.994,24              20.011,76              44.884,42              107.805,96          

107.805,99           10.872,06      21.915,57              42.909,81              62.921,57              107.805,96            107.805,96          

100,00                  10,08% 10,24% 19,47% 18,56% 41,63% 100,00%

100,00                  10,08% 20,32% 39,79% 58,35% 99,98% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Pedro Antônio Dias Soares - CREA MG 207977/D

VALOR DO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL DO PERÍODO

PERCENTUAL ACUMULADO

JOSÉ GONÇALVES DE MINAS (MG), 23/03/2023

_____________________________________________________

ALAMBRADOS

23.329,34             

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.347,88               

ALVENARIA E DIVISOES

9.824,77               

PINTURA

18.113,20             

REVESTIMENTO

4.934,82               

TERRAPLANAGEM / TRABALHO EM TERRA

635,87                  

PISOS

40.458,00             

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE IJICATU PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS

LOCAL: COMUNIDADE DE IJICATU - JOSÉ GONÇALVES DE MINAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.162,11               
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